

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGUN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio
DOMICILIO CARRERA 57 km. 120 Villa de Aguililla, Mpio. De Salinas C.P. 26950
COMPLETO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
FECHA DE INICIO DIA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN DIA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE
FECHA DIA MES AÑO
DIA MES AÑO

2017
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2015-2016)	MATRÍCULA (2016-2017)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOE 2015	Construcción de la primera etapa de la cafetería.	\$ 2,386,517.00	\$ 2,386,517.00	\$ 4,773,034.00	\$ -	0%	1980	2110	0%	Se inicia licitación por parte del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa para la primera etapa del proyecto.	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: M. A. Rocio Ferrn Sánchez

CARGO: Subdirectora de Planeación

CORREO ELECTRONICO: rferrn@itec.carbonifera.edu.mx

TEL. 10 DIGITOS: 661 6 13 49 32

FIRMA

Nombre: M. C. ALEJANDRO MERCEDES VALDES AGUIRRE

VOBO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

SELECCIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM (PROGRAMA), FONDO DE APORTACIONES MULTITIPLES

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)

PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.