

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">2017</p> <p style="font-weight: bold;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	<p align="center">DATOS DEL REMITENTE</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>DOMICILIO: _____</p> <p>MUNICIPIO: _____</p> <p>NO. FACTURA _____</p>	<p align="center">ENTRADA DE BIENES</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="3">FECHA</td> <td align="center" colspan="2">NO. REPORTE</td> </tr> <tr> <td align="center" style="border: 1px solid black;">2</td> <td align="center" style="border: 1px solid black;">5</td> <td align="center" style="border: 1px solid black;">2017</td> <td align="center" style="border: 1px solid black;">1</td> <td align="center" style="border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td align="center" style="font-size: 8px;">DÍA</td> <td align="center" style="font-size: 8px;">MES</td> <td align="center" style="font-size: 8px;">AÑO</td> <td align="center" style="font-size: 8px;">HOJA</td> <td align="center" style="font-size: 8px;">DE</td> </tr> </table> <p>DATOS DEL TECNOLÓGICO</p> <p>NOMBRE: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy. Carretera 57 Km. 120 Villa de Agujita, Mpio. De Sabinas, Coahuila de Zaragoza</p> <p>ESTADO: COAHUILA.</p>	FECHA			NO. REPORTE		2	5	2017	1	1	DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
	FECHA			NO. REPORTE													
	2	5	2017	1	1												
	DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE												

<p>PROGRAMA Y AÑO</p> <p>PROEXO 2015</p>	<p>MATRÍCULA (2015-2016) 1980</p> <p>MATRÍCULA (2016-2017) 2110</p>	<p>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META 0%</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META 50%</p>
<p>FEDERAL: \$ 1,399,470.00</p> <p>ESTATAL: \$ 1,399,470.00</p> <p>TOTAL: \$ 2,798,940.00</p>		

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Centro de maquinado vertical de control numérico, incluye instalación, capacitación y puesta en marcha.	1	1	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00
Unidad Robótica	1	1	\$ 775,000.00	\$ 775,000.00

IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO	\$ 2,772,400.00
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO	\$ 2,772,400.00

COMENTARIOS:

El Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa llevó a cabo el proceso de licitación. El fallo de la Unidad Robótica fue dado el 2 de marzo de 2017 con un tiempo de entrega de 100 días naturales y el fallo de la compra de Centro de maquinado vertical fue dado el pasado 20 de abril de 2017. Se otorga el 25% de anticipo presentando la fianza por el proveedor y se entrega en 90 días naturales.

FORMULÓ
<p>NOMBRE: M.A. ROCIO BERNAL GARZA</p> <p>CARGO: SUBDIRECTORA DE PLANEACION</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO: tec@tec-carbonifera.edu.mx</p> <p>TELÉFONO: 8616134032</p>
FIRMA

RECEPCIÓN FÍSICA
<p>NOMBRE: ING. JOSÉ GRIMALDO MARTÍNEZ</p> <p>CARGO: JEFA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA</p>
FIRMA

CONFORMIDAD
JEFE LABORATORIO
<p>NOMBRE: M.C. JOSÉ LUIS LARA MENÉNDEZ</p> <p>CARGO: SUBDIRECTOR ACADÉMICO</p>
FIRMA

AUTORIZÓ
EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
<p>NOMBRE: M.C. ALEJANDRO MERCED VALBÉS AGUIRRE</p>
FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DIRECCION